

Justificación del Proyecto “Huerto comunal de Madina”

---- INFRAESTRUCTURA ----

Este proyecto nace de la necesidad de la aldea de Madina, sobre todo de las mujeres, de poder mantener su unidad familiar en lo que alimentación y medios de subsistencia mínimos se refiere. Es una sociedad malinké donde el peso de la economía y la alimentación del hogar recae en las mujeres y las niñas. En la época de lluvias hay más posibilidades de agricultura pero el resto del año la situación se complica. El proyecto ha pretendido crear una cierta estabilidad alimenticia durante todo el año, además de dotarlas de instrumentos personales como leer o llevar una mínima gestión de sus economías domésticas. Para el proyecto hemos contado con la entrega total del Ayuntamiento de la Comuna, el Departamento de Agricultura del Ministerio que ha aportado los monitores y, sobre todo, con la ayuda económica de la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Servicio de Solidaridad Internacional, del Cabildo de Gran Canaria que ha aportado la mayor parte de los fondos.

A principios de diciembre de 2020 firmamos la adjudicación de la subvención. El dinero que aporta la Consejería del Cabildo de Gran Canaria llegó iniciado enero de 2021. Este proyecto es cofinanciado entre dicha Consejería y ACIS. Hasta que no se tuvo todo el dinero para el proyecto no empezamos, como medida de prudencia y respeto a las personas que va dirigida la ayuda. Tenemos que procurar no dejar el proyecto a medias o con largos intervalos de espera.

El proyecto ha tenido una duración de un año y tres meses: febrero 2021 - mayo 2022 debido a que los plazos no han sido como se programaron y la temporada de lluvias se alargó hasta finales de septiembre. La primera actuación fue llevar a cabo todos los trámites de contratos por parte del Ayuntamiento con los monitores, ir formando los grupos de mujeres para su organización, comunicación a los notables de la aldea para informarles de que el proyecto iba a empezar en breve y tener su consentimiento para la delimitación de la parcela y, por último, hacer las cuadrillas de jóvenes del pueblo que van a hacer los pozos y que serán contratados por una empresa local para facilitar la justificación de los salarios.

Mandamos una primera transferencia para que vayan comprando los materiales para empezar a trabajar. El dinero les tarda en llegar casi 20 días y después surge un problema para la retirada del dinero. Necesitan un nuevo talonario que han tardado casi un mes en dárselo para poder retirar los fondos de la cuenta del Ayuntamiento. Hasta mediados de marzo no se realizan las primeras compras:

La entrega de todo el material va acompañado de un acto protocolario. Se lleva a cabo en la casa del jefe del pueblo. El acto es retransmitido en la radio de la Comuna. En primer lugar habla el Concejal del pueblo y explica los esfuerzos del Ayuntamiento para conseguir los fondos y que, gracias a su alcalde y sus contactos con financiación extranjera, se han conseguido los materiales y el proyecto. También conciencia a las mujeres para que cuiden el material y trabajen bien el huerto, evitando el consumo excesivo de productos y agua. Tienen que trabajar duro para sacar el máximo rendimiento al huerto. Después habla Bacary Camara, el alcalde y nuestro interlocutor y responsable del proyecto. Posteriormente, el anciano jefe dice que lleva años solicitando alguna ayuda a la Comuna sin resultados y, por eso, agradece al Alcalde y sus colaboradores españoles por esta gran ayuda. No esperaba una cosa así. Es la inversión más grande recibida para su pueblo que él haya conocido. Se están realizando sus sueños y no se lo puede creer. Ahora se siente involucrado en la Comuna de Bancoumana. Las mujeres elogian al Alcalde y, sobre todo, a los amigos extranjeros. Dicen que son

amigos de los pobres y que toda la Comuna es testigo de esto. Al final danzan para agradecer y pedir a Dios por nosotros y su Alcalde.

Una vez los grupos formados y los materiales en sus manos pueden empezar a trabajar. Al mismo tiempo que se desarrollan los trabajos de desmonte, desbrozado y la colocación de la valla perimetral, se empieza con los pozos y con las clases de alfabetización:

Con los fondos de la primera transferencia se cubren los siguientes gastos:

Materiales (carretillas, picos, azadas, ...)	1.825,59 €
Materiales inventariables para la alfabetización	175,34 €

2.000,93 € del total de **7.887,39 €** transferido, incluyendo los gastos bancarios.

Una vez comprobado que el proyecto va caminando y el dinero se va gastando según lo previsto se realiza una segunda transferencia el 13 de julio de 2021:

Con esta segunda transferencia se cubren los siguientes gasto:

La construcción de los pozos	5.488,22 €
La malla de alambre	914,70 €
Los postes de hierro	1.372,06 €
Los rollos de alambre para la fijación	10,67 €
El alambre de púas	121,96 €
Los sacos de cemento	91,47 €

7.999,08 € del total de **9.950,82 €** transferidos, incluyendo los gastos bancarios. Esto suma un total de 10.000,01 € del total de dinero transferido entre las dos remesas: 17.838,21 € que cubren los 10.000,00 € del Capítulo VII.

Con esta segunda transferencia se puede ya completar los trabajos de confección del huerto. La actividad se tiene que interrumpir por el inicio de la época de lluvias que se alarga hasta finales de septiembre y principios de octubre. La zona en la que está situado el huerto, al sur del término municipal (de la Comuna) y en las inmediaciones del río Níger, es una zona inundable con las crecidas del gran río.

Aunque ha habido retrasos en la realización del proyecto, tiene todos los ingredientes para su consolidación y, por tanto, podemos concluir la total consecución de los objetivos marcados.

Este proyecto fue diseñado con la participación de las mujeres, jefes de aldeas y autoridades comunales. Por tanto, el proyecto cumplía con los objetivos de las autoridades municipales de Bancoumana, que no sólo eran garantizar la seguridad alimentaria, la mejora del estado nutricional de los niños a través del consumo de vitaminas durante la estación seca o el suministro de verduras a los mercados locales, sino también poder tomar parte en el comercio de excedentes a la capital (Bamako), aportando así una economía suficiente para afrontar otros gastos familiares.

Este proyecto se inscribe dentro de la política nacional para la reducción de la pobreza en el área. Ha afectado directamente a casi 90 mujeres. Como ya comentamos detalladamente en la presentación del proyecto, la mayor parte de la producción agrícola es proporcionada por mujeres, de ahí la necesidad de apoyo organizativo para su participación activa en las acciones de desarrollo de las aldeas. Para la realización del proyecto se han llevado a cabo las siguientes acciones ya programadas:

- El cierre del perímetro de 0,5 ha (5.000 m²) con una cerca de seguridad.
- Dotar de agua a las infraestructuras con la construcción de cuatro pozos.
- Proveer de las herramientas suficientes para un buen desarrollo de las actividades agrícolas.

Con este proyecto perseguíamos dos objetivos básicos de carácter general:

Garantizar una mejora en las condiciones de vida de la población de Madina en general y de las mujeres y los niños en particular y fortalecer la organización y la capacidad de producción de las mujeres en torno a las actividades agrarias.

Estos objetivos se concretaban en otros más específicos:

Contribuir al aumento de la producción de verduras al proporcionar puntos de agua permanentes, materiales, equipos y consumibles agrícolas y desarrollar formas y medios para la gestión adecuada de los ingresos de las mujeres a través de la alfabetización y formación en gestión.

Con el primero de los objetivos específicos esperábamos consolidar un perímetro que cumpla con los estándares técnicos de producción y que sea seguro contra la deambulación de animales. Que las mujeres cuenten con equipos adecuados para la explotación de la huerta y al acercar el agua a los bancales de producción. Y, como consecuencia, se mejoren los rendimientos de los productos del huerto tanto en cantidad como en calidad.

Para poder evaluar dichos logros nos marcamos unos indicadores objetivos que dieran lugar a la consecución de los mismos. Entre estos indicadores están:

- Número de pozos hechos en el huerto (cuatro).
- Alambradas perimetrales que garanticen la correcta explotación de la huerta.
- Suficiente número de herramientas a disposición de las mujeres.
- Mejora en la producción en cuanto cantidad y calidad.

Dichos indicadores se han alcanzado perfectamente, por lo que podemos concluir que los objetivos del proyecto se han cumplido de manera satisfactoria y, por tanto, el proyecto ha sido un éxito.

En cuanto la participación de la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Servicio de Solidaridad Internacional, del Cabildo de Gran Canaria, se estableció teniendo en cuenta dos partidas presupuestarias diferentes.

El presupuesto correspondiente al **Capítulo VII** fue de **10.000,00 €**, repartidos en tres partidas presupuestarias:

Partida 2.- Materiales (1.825,59 €)

Este apartado se ha adaptado a los materiales necesarios para el trabajo en la huerta y también a la disponibilidad de dichos materiales en la comuna.

Partida 4.- Material para alfabetización (175,34 €)

Este apartado incluye los elementos necesarios para las clases. Elementos que han servido durante el proyecto y que posteriormente se utilizarán en la escuela de Madina como infraestructuras básicas.

Partida 6.- Infraestructura del huerto (7.999,07 €)

Este ha sido el mayor gasto de todo el proyecto. La zona de trabajo es plana, arcillosa y cerca del río Níger lo que nos permitió hacer pozos artesanales no muy profundos.

Otro elemento importante para el proyecto ha sido la cerca perimetral. Se han financiado los materiales: malla de alambre, alambres de fijación, postes de hierro y cemento para la fijación de los postes.

La cuantía total del dinero subvencionado y a justificar al Cabildo de Gran Canaria asciende a **10.000,00 €**.

A continuación mostramos una tabla con el desglose de cada una de las partidas descritas anteriormente

así como la distribución de cada uno de los gastos.

PRESUPUESTO CAPITULO VII				
Descripción	Cantidad	Precio/U.	Cabildo GC	Fcfa (1 €=655,957 Cfa)
2. Materiales Huerto				
Carretillos	10	38,11 €	381,13 €	
Picos	20	3,81 €	76,23 €	
Azadas	20	3,81 €	76,23 €	
Piquetas	20	7,62 €	152,45 €	
Regaderas	70	7,62 €	533,58 €	
Rastrillos	10	3,81 €	38,11 €	
Palas	10	3,81 €	38,11 €	
Báscula	1	229,76 €	229,76 €	
Herramientas albañilería			300,00 €	
Subtotal 2			1.825,59 €	1.197.507,88 CFA
4. Material en alfabetización				
Pizarra de madera	1	15,25 €	15,25 €	
Mesa de trabajo	1	80,89 €	80,89 €	
Equipos solares	2	49,55 €	99,10 €	
Subtotal 4			175,34 €	115.015,50 CFA
6. Infraestructura del huerto				
Pozos	4	1.372,05 €	5.488,22 €	3.600.033,70 CFA
Malla de alambre	300 m	3,05 €	914,70 €	600.003,87 CFA
Postes de hierro	60 postes	22,87 €	1.372,06 €	900.009,74 CFA
Alambre de fijación	2 rollos	5,34 €	10,67 €	7.000,11 CFA
Alambre de púas	8 rollos	15,25 €	121,96 €	80.000,52 CFA
Cemento	8 sacos	11,43 €	91,47 €	60.000,85 CFA
Subtotal 6			7.999,07 €	5.247.048,58 CFA
Total Capítulo VII			10.000,00 €	6.559.571,97 CFA